Calendrier de la réforme de la formation initiale et continue des enseignants et de la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l'éducation

2012 : Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre
2013 : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre

5 juillet
Lancement de la concertation pour la refondation de l'École

9 octobre
Remise du rapport de la concertation au Président de la République

20 décembre - 20 février
Réunions de travail dans chaque académie pour accompagner le lancement de la réflexion

21 décembre - 28 février
Travail sur les dossiers dans les universités sous la supervision des recteurs, notamment grâce au groupe projet académique

14 janvier - 21 janvier
Diffusion aux rectorats et aux établissements du **cadrage de la formation, des parcours types et des maquettes des concours**

23 janvier
Adoption en Conseil des ministres du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École

28 février
Date limite de retour des dossiers de pré-projets d'accréditation des ESPE

1er mars – 12 mai
Instruction des pré-projets. Échanges avec les porteurs de projet (navettes avec la DGESIP, la DGRH et la DGESCO). **Finalisation du projet dans académie**

Mi-mai - fin juin
Adoption définitive par le Parlement du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École

12 mai
Date limite de retour des dossiers de projets d'accréditation des ESPE

31 mai
Retour des avis des conseils d'administration des universités sur les projets d'ESPE

13 mai - 28 juin
Instruction des dossiers par la DGESIP, la DGRH et la DGESCO

Mi-juillet
Séance du Cneser relative à l'accréditation des ESPE

Été 2013
Arrêtés d'accréditation des ESPE

1er septembre 2013
Mise en place des ESPE accréditées